	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6	Month 7	Month 8	Month 9	Month 10	Month 11	Month 12
Project SDs	**$3,750**	**$3,750**	**$3,750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
duration	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Project DDs	**$3,750**	**$3,750**	**$3,750**	**$3,750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
duration	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Project CDs	**$5,000**	**$5,000**	**$5,000**	**$5,000**	**$5,000**	**$5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
duration	6	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0
Project Bidding	**$1,875**	**$1,875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
duration	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Project CA	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**	**$1,250**
duration	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Phase		SD	DD	CD	B	CA						
Net Fee	$75,000	**15%**	**20%**	**40%**	**5%**	**20%**						
		$11,250	$15,000	$30,000	$3,750	$15,000						